	PT SAHABAT JAYA SUKSES	Kode: IT-SOP/2026/024
	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Revisi: 00 – Draft Internal
	PROJECT BASED IT: UANG JALAN, ORLANSOFT WEB, BERKAT TIRTA, TALENTA GUDANG & CRM	Berlaku: Setelah disahkan
	Pemilik Proses: IT Manager Disusun: _____	Ditinjau: _____ Disetujui: _____

1. Tujuan

Mengendalikan lima proyek prioritas agar status, keputusan, owner, dan target go-live terlihat jelas.

2. Ruang Lingkup

Project Uang Jalan; KPI & SLA; Orlansoft Web (Accounting); Project Berkat Tirta (Orlan); Absensi Gudang (Talenta); CRM; E Commerce.

3. Peran dan Tanggung Jawab

Peran	Tanggung Jawab
Sponsor per Project	Menetapkan tujuan dan keputusan.
Process Owner	Menetapkan workflow, data, control, dan UAT.
IT Project Lead	Menjaga project tracker dan teknis.
Key User	Pilot, testing, training, feedback.
Pimpinan	Prioritas dan resource conflict.

4. Kontrol Kritis

- Masing-masing proyek harus memiliki charter dan status RAG (red/amber/green).
- Tanggal go-live tidak ditetapkan hanya berdasarkan target; wajib memenuhi entry criteria.
- Project Talenta Gudang harus menetapkan pilot location, device/network readiness, shift, attendance exception, dan payroll integration sebelum tanggal go-live.
- CRM harus menetapkan master customer, owner account, activity standard, pipeline stage, dashboard, dan data migration.

5. Prosedur

No.	PIC / Jabatan	Aktivitas	Output / Bukti
1	Sponsor & Owner	Lengkapi charter dan current-state issue untuk setiap proyek.	7 project charters.
2	IT Project Lead	Buat dashboard: status, milestone, risk, dependency, issue, decision, target.	Portfolio dashboard.
3	Process Owner	Selesaikan requirement & control design.	Signed requirement.
4	IT/Vendor	Build/configure/pilot.	Pilot evidence.
5	Key User	UAT and operational simulation.	UAT sign-off.
6	Sponsor	Go-live decision based on readiness checklist.	Go-live approval.
7	IT & Owner	Hypercare and KPI review.	Benefits report.

6. KPI / SLA Minimum

- Project tanpa sponsor/owner = 0.
- Go-live tanpa UAT/readiness = 0.
- Decision overdue >7 hari dilaporkan ke Pimpinan.

7. Dokumen dan Rekaman

- Project charters
- Portfolio dashboard
- Risk/decision log
- UAT
- Go-live checklist
- Benefits review

8. Catatan / Keputusan Manajemen

• Tanggal go-live Absensi Gudang Talenta harus ditetapkan setelah readiness dan pilot; dokumen ini menyediakan kolom keputusan, bukan menetapkan tanggal tanpa data.

Pengesahan SOP

Disusun oleh	Ditinjau oleh	Pemilik Proses	Disetujui Direksi
Divisi IT	Manager terkait	IT Manager / Project Sponsors	_____