	PT SAHABAT JAYA SUKSES	Kode: IT-SOP/2026/003
	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Revisi: 00 – Draft Internal
	MANAJEMEN PROYEK IT, UAT, GO-LIVE & HYPERCARE	Berlaku: Setelah disahkan
	Pemilik Proses: IT Manager Disusun: _____	Ditinjau: _____ Disetujui: _____

1. Tujuan

Memastikan proyek IT memiliki sponsor, scope, owner, jadwal, UAT, rencana go-live, rollback, dan evaluasi manfaat.

2. Ruang Lingkup

Semua implementasi sistem, modul, integrasi, migrasi, hardware besar, dan project khusus.

3. Peran dan Tanggung Jawab

Peran	Tanggung Jawab
Sponsor	Memberi arah, budget, dan keputusan lintas divisi.
Process Owner	Menetapkan kebutuhan, data, UAT, SOP bisnis, dan penerimaan.
IT Project Lead	Mengelola scope, risiko, timeline, vendor, teknis, dan dokumentasi.
Key User	Melakukan testing, training, dan verifikasi operasional.
Finance/HR/Department terkait	Memberi approval sesuai dampak proses.

4. Kontrol Kritis

- Tidak ada go-live tanpa owner bisnis dan UAT sign-off, kecuali emergency change.
- Setiap perubahan scope/waktu/biaya dicatat dalam change request.
- Go-live wajib memiliki backup, rollback, cutover checklist, komunikasi, training, dan hypercare.

5. Prosedur

No.	PIC / Jabatan	Aktivitas	Output / Bukti
1	Sponsor & Process Owner	Buat project charter: masalah, tujuan, KPI, scope in/out, owner, budget, target.	Approved charter.
2	IT Project Lead	Susun requirement, solution design, timeline, risk register, dan RACI.	Project plan.
3	IT/Vendor	Build/configure pada environment non-production.	Build evidence.
4	Key User	Lakukan SIT/UAT dengan test case dan data uji.	UAT sign-off.
5	IT Project Lead	Lakukan go-live readiness review: data, backup, access, training, support, rollback.	Go-live approval.
6	IT/Vendor	Eksekusi cutover dan monitoring.	Go-live log.
7	IT & Process Owner	Hypercare 1–4 minggu; tutup issue kritis; ukur manfaat.	Closure report.

6. KPI / SLA Minimum

- UAT critical pass 100%.
- Open critical issue pada go-live = 0.
- Change request tercatat 100%.
- Benefit/KPI project direview maksimal 60 hari setelah go-live.

7. Dokumen dan Rekaman

- Project charter
- Requirement & design
- Risk register
- UAT & sign-off
- Cutover/rollback plan
- Training material
- Closure report

Pengesahan SOP

Disusun oleh	Ditinjau oleh	Pemilik Proses	Disetujui Direksi
Divisi IT	Manager terkait	IT Project Lead	_____